

**План - график мероприятий по подготовке реализации проекта
"Поддержка местных инициатив на территории Шушенского района в 2018 году"**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Примечание	Результат	Ответственные исполнители
	Принятие решения об участии Поселений в реализации Проектов поддержки местных инициатив	до 01 октября 2017 г	информационное письмо о принятом решении, направить на имя Главы Шушенского района		Главы поселений
	Осуществление мониторинга муниципальных нормативно-правовых актов (при необходимости их принятие) по вопросам организации и проведения собраний/конференций жителей	до 01 октября 2017 г	условия и порядок проведения собраний/конференций жителей в МО	НПА	Главы поселений
	Составление перечня возможных объектов для проекта ПШМИ	до 10 октября 2017 г	проверить соответствие возможных объектов: - основным требованиям программы -направлению использования объекта, - имеющемуся праву собственности на объект, - перспективы дальнейшего содержания		Главы поселений
1	Определение возможных участников инициативной группы	до 01 октября 2017 г			Поселения, граждане, бизнес
	Информационная работа	на постоянной основе, начиная с сентября 2017 г.	информирование жителей о возможностях программы, опросы/анкетирование для определения приоритетных проектов, информационное освещение деятельности по ПШМИ с обязательным фиксированием проделанной работы(фото отчеты, размещение в СМИ, на сайте поселения	размещение информации на сайте, регистрация группы в Контакте	Главы поселений, инициативная группа
	Определение даты проведения собрания жителей	до 10 октября 2017г	удобное для жителей время, удобное место проведения		Главы поселений, инициативная группа
2	Организация и проведение собрания жителей	до 1 декабря 2017г	подготовка собрания (итоги опросов и анкетирования, подготовка расчетов стоимости проектов, обеспечение % участия жителей). Информационное письмо о проведении собрания жителей направить на имя Главы Шушенского района.	итоги собрания: жители принимают решения об участии в ПШМИ, о типе объекта, о проекте, о финансовом вкладе жителей, спонсоров, составе инициативной группы; протокол собрания, фото до голосования, в момент	Главы поселений, инициативная группа
3	Формирование проектной заявки	декабрь 2017г - 15 дней января 2018г	участие инициативной группы в процессе подготовки заявки, сбор необходимых документов (гарантийные письма, подтверждающие документы, локальные сметы), консультирование в Институте муниципального развития (куратор: Багачев Илья Сергеевич т. 89029908031)	сформированная заявка	инициативная группа
4	Направление проектной заявки в Институт муниципального развития	15 января - 01 февраля 2018г	подача заявки через автоматизированную систему ppmi24.ru с подтверждением на бумажном носителе. Информационное письмо о направлении проектной заявки направить на имя Главы Шушенского района		инициативная группа
5	Заседание конкурсной комиссии, определение победителей	до 01 апреля 2018г			Институт муниципального развития
6	Сбор финансовых средств	май-июнь 2018г	информирование жителей об итогах конкурса и сборе средств	сбор нужной суммы денежных средств	инициативная группа

7	Реализация проектов-победителей	до 25 декабря 2018г	заключение соглашения на предоставление субсидии, при необходимости проведение экспертизы оценки достоверности сметных расчетов, заключение муниципальных контрактов (при необходимости), выполнение работ, контроль за проведением работ, торжественное открытие объектов, информационное освещение всего процесса. Информационное письмо о проделанной работе направить на имя Главы Шушенского района.	фото объекта до реализации проекта, фото объекта после реализации	Главы поселений, инициативная группа
8	Составление отчета о реализации проекта ШПИИ в поселении	до 25 декабря 2018г	Информационное письмо с составленным отчетом направить на имя Главы Шушенского района.	отчет о проделанной работе	Главы поселений, инициативная группа
9	направление отчета об использовании субсидии в Министерство финансов Красноярского края	до 20.01.2019г	информационное письмо о направлении отчета, направить на имя Главы Шушенского района		Главы поселений